



دانشگاه تخار

دانشکده‌ی تعلیم و تربیه

دیپارتمنت جغرافیا

گزارش هیئت نظارت از تطبیق پلان تطبیقی دیپارتمنت

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۰۳ / ۳۱

گزارش‌دهنده: هیأت نظارت از تطبیق پلان تطبیقی

گزارش گیرنده: آمریت دیپارتمنت جغرافیا

این گزارش در برگیرنده‌ی فعالیت‌های تطبیق شده‌ی ربع (اول) سال (۱۴۰۴) به رویت پلان تطبیقی، در جهت تطبیق پلان استراتژیک دیپارتمنت می‌باشد. فعالیت‌های انجام شده طی ربع اول، درصدی تطبیق آن‌ها، موانعی که سبب عدم تطبیق فعالیت‌ها شده و

پیشنادهای هیئت موظف در جدول زیر مشخص شده‌اند.

ردیف	برنامه‌های استراتژیک			تطبیق به فیصدی	موانع	دستاورد	پیشنهادهای هیأت موظف	ملاحظات
	هدف	فعالیت	شاخص					
۱	رفع کمبود صنف درسی	فراهم سازی ایجاد صنف درسی	۲ باب صنف درسی با تجهیزلت	۱۰ درصد	نبود بودجه‌ی انکشافی	.	با درنظر داشت کمبود صنف درسی پیشنهاد مجدد صورت گیرد و به صورت جدی تعقب گردد تا در سال ۱۴۰۵ بودجه برای اعمار الحاقیه در نظر گرفته شود.	
۲	ثبت و جمع آوری دیتاهای هواشناسی	پیشنهاد ایجاد استیشن هواشناسی	خریداری یک پایه استیشن	۰ درصد	//		پیشنهاد جهت خریداری یک پایه استیشن هواشناسی	
۳	آماده‌سازی اتاق لابراتوار جغرافیایی	پیشنهاد ایجاد اتاق لابراتوار جغرافیا	۱ باب اتاق	۱۰ درصد	توجه کمتر معاونیت اداری	پیشنهاد ارسال گردیده است.	معاونیت اداری در زمینه توجه مبذول داشته و مشکل نبود اتاق را حل نماید.	
۴	تجهیز صنف درسی	فراهم سازی امکانات ولوازم	۴ پایه میز گرد و سایر ضروریات، جهت انجام کارهای گروهی	۰ درصد	.	پیشنهاد ارسال گردیده است.	نیازمندی ها با معاونیت اداری شریک ساخته شود	
۵	تجهیز کتابخانه	جمع آوری کتاب از دانشجویان	از دانشجویان صنف چهارم حد اقل دو جلد کتاب اخذ گردد و علاوه بر آن لیست کتاب‌ها تهیه و جهت خریداری ارسال گردد.	۱۰ درصد	نبود بودجه‌ی	لیست کتاب تهیه گردیده و ضم پیشنهاد ارسال می گردد.	کتاب در هنگام دفاع دانشجویان جمع آوری گردد و لیست کتاب تهیه و به ادارات زیربط پیشنهاد گردد.	
		پیشنهاد جهت فراهم سازی اتاق جیولب	۱ باب اتاق				اختصاص اتاق جیولب	
۷	ایجاد سهولت‌های تحقیقی	پیشنهاد تهیه‌ی اتاق پژوهشی برای استادان	۳ باب اتاق برای ۶ تن استاد	۰ درصد	کمبود زیرساخت‌ها	.	پیشنهاد اتاق پژوهشی برای استادان	
۸	فراهم سازی زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات	اتصال صنف درسی به فایبری نوری	اتصال ۲ صنف درسی به فایبر نوری	۱۰ درصد	کمبود اینترنت	.	صنف‌های درسی به فایبر نوری وصل گردد.	
۹	معیاری سازی صنف درسی	تجهیز صنف درسی	۲ پایه میز و چوکی برای ۲ صنف درسی (مخصوص استاد)	۵۰ درصد	.	.	برای تنظیم بهتر صنف درسی به معاونیت اداری پیشنهاد و تعقیب گردد.	

۱۰	تجهیز دفتر اداری دیپارتمنت	پیشنهاد جهت فراهم سازی تجهیزات اداری دیپارتمنت	۲ پایه میز، دویا به چوکی، یک پایه الماری، یک پایه پرینتر رنگه	۱۰ درصد	نبود اولویت و نیازسنجی واقعی و حاکمیت روابط بر ضوابط	پیشنهاد ارسال گردیده است.	مجدداً به معاونیت اداری پیشنهاد گردد.	
۱۱	تقویت دانش عملی و نظری	پیشنهاد جهت فراهم سازی زمینه سیر علمی	سیس علمی برای صنف چهارم و سوم به تعداد ۳۰ تن دانشجو	۵۰ درصد	.	.	.	
۱۲	افزایش درآمد	ایجاد روحیه همکاری و تقویت آن	توامیت با نهادها و ادارات همکار					
۱۳	استقلالیت مالی	تلاش در جهت خود کفایی مالی و استقلالیت اکادمیک	تطبیق معارهای ۱۱ گانه ی ارتقای کیفیت و اخذ اعتبار اکادمیک	۳۰ درصد	ضعف در بعضی از ادارات در بُعد استاد و شواهد سازی	استادها در مطابقت با معیارهای ۱۱ گانه ی ارتقای کیفیت تهیه گردیده است.	نظارت و ضرب العجل از ظرف مسئولین برای بخش های از اداری که استاد تهیه نکرده اند، تعیین گردد و مهلت داده شود، در زمان کوتاه استاد تهیه نمایند.	
۱۴	افزایش هزینه	برنامه ریزی مؤثر هزینه	کاهش هزینه های غیر ضروری	۲۰ درصد	.	.	از مصارف غیر ضروری اجتناب گردد	
۱۵	فروش تحقیقات علمی و پژوهشی	تلاش در جهت ایجاد میکانیزم و کارشیوه ی استفاده از تحقیقات و فروش آن	فروش حداقل ۲ کار پژوهشی استادان در یک سال	۱۰ درصد	نبود میکانیزم استفاده از تحقیقات و شیوه ی فروش آن	طرح ها ریخته شده	به تحقیقات کاربردی و پالیسی ساز توجه صورت گیرد	
۱۶	جلب کمک های مالی	ایجاد میکانیزم مشخص، جهت جلب کمک های مالی	برگزاری و نشست ها با ادارات و مؤسسات کمک کننده	۰ درصد	نبود ادارات و مؤسسات همکار	.	با ادارات و مؤسسات همکار نشست های صورت	
۱۷	تقویت منابع مالی	افزایش درآمد	نیازسنجی تحقیقی صورت گیرد و پذیرش کانکور بیشتر گردد.	۲۰ درصد	کم رنگ بودن جامعه به تحقیقات	نیازسنجی قبلاً صورت گرفته و در حال حاضر پروپوزل تهیه شده و ارسال می گردد.	نیازسنجی بیشتر با ادارت و ذیفعان صورت گیرد.	
۱۸	رفع نیازهای مالی	تلاش در جهت افزایش درآمد	جلب همکاری دانشجویان فارغ التحصیل، دانشجویان که در صدد فراغت هستند و سایر ادارات همکار	۱۰ درصد	کمبود منابع مالی و نبود درآمد	دانشجویان در زمینه تعهد همکاری نمودند.	تلاش های بیشتر در زمینه صورت گیرد	
۱۹	جلو گیری از کسر بودجه	پیش بینی منظم عواید و مصارفات	استخدام افراد متخصص	۰ درصد	.	.	افراد متخصص استخدام گردد و ارتقای ظرفیت صورت صورت گیرد	
۲۰	صرفه جویی اقتصادی	جلو گیری از مصارفات غیر ضروری	تشکیل یک تیم ۴ نفری جهت نیازسنجی اولویت بندی شود، تا کاهش هزینه و افزایش بهره وری صورت گیرد.	۰ درصد	نبود افراد متخصص در زمینه	.	تشکیل یک کمیته در زمینه	
۲۱	تقویت عواید دولت	افزایش روحیه همکاری مالی	ایجاد کمیته ی روابط	۰ درصد	نبود ادارات و مؤسسات همکار	.	ایجاد یک کمیته ی روابط با ادارات همکار	
۲۲	غنا مندی کتاب و بهبود دست به منابع علمی	جمع آوری کتاب از دانشجویان	تن از دانشجویان که صنف ۴ چهارم ۱۰ که در حال فراغت قرار دارند، از نزدشان کتاب جمع آوری گردد	۱۰ درصد	ضعف اقتصادی	موضوع به سمع دانشجویان رسانیده شده است.	استادان در زمینه توجه دانشجویان مبذول دارند.	
۲۳	ارتقای ظرفیت کمی استادان	تطبیق پلان کمی دیپارتمنت	افزایش یک تن استاد	۰ درصد	نبود تخصیص	.	یک بست پیشنهاد گردد	
۲۴	تطبیق سیستم HELMS	تسریع روند درج شقه ها و تکمیل سیستم	فراگیری ۲ تن استاد جهت آموزش سیستم در یک دور.	۰ درصد	نبود برنامه ی آموزشی در زمینه	.	۲ دو تن استاد به آموزش سیستم HEMIS معرفی گردد و استادان آموزش دیده به سایر استادان کارگاه برگزار نمایند.	
۲۵	پاسخ گویی به موقع به نیازمندی های آموزشی، تدریسی و تحقیقی.	پیشنهاد افزایش استاد و کارمند اداری	۱ تن استاد و یک تن کارمند اداری پیشنهاد گردد.	۰ درصد	.	.	جهت پیش برد کارهای اداری، تدریسی و تحقیقی پیشنهاد گردد تا یک تن استاد و یک تن مامور استخدام گردد	

۲۶	جذب بیشتر دانشجویان	جهت افزایش جذب بیشتر دانشجویان، پیشنهاد صورت گیرد.	۵۰ تن دانشجویان در ظرفیت کانکور	۰ درصد	مطالبه نکردن نیاز از طرف ادارات مرتبط	۰	همه ساله از دیپارتمنت ظرفیت جذب دانشجویان در کانکور خواسته شود.
۲۷	معیاری سازی سیستم نصاب درسی	تقویت و تطبیق سیستم کردیدت و انجام نیاز سنجی	همه ساله نیازسنجی جهت رفع چالش های مفردات درسی توسط پرسننامه صورت گیرد	۳۰ تن استاد	۰	پیشنهاد جهت معیاری سازی صنوف درسی ارسال گردیده است.	در زمینه توجه صورت گیرد
۲۸	افزایش دسترسی به منابع آنلاین و بهبود اطلاعات	اتصال صنوف درسی به فابیری نوری	۲ صنف به فابیر نوری وصل گردد	۰ درصد	کمیود منابع مالی و عدم توجه مسئولین (معاونیت اداری) در زمینه	پیشنهاد به صورت شفاهی صورت گرفته است.	پیشنهاد در زمینه به صورت کتبی صورت بگیرد
۲۹	بهبود شیوهی تحقیق دانشجویان	برگزاری کارگاه آشنایی دانشجویان به شیوه های تحقیق	۲ دور کارگاه برای صنف سوم و چهارم برگزار گردد.	۰ درصد	عدم برگزاری کارگاه	۰	کمتی مُحترم تحقیق پیرامون برگزاری کارگاه توجه نموده و کارگاه برگزار نماید.
۳۰	ارتقای مهارت های دانشجویان در زمینه ی تحقیقات علمی	برگزاری کارگاه SPSS	۱ دور برای ۳۰ تن	۱۰۰ درصد	۰	کارگاه برگزار شده است	کارگاه های زیادی برگزار گردد.
۳۱	بهبود کیفیت تدریس	تقویت سیستم دانشجو محوری (OBE,SCL)	معرفی ۲ تن استاد به کارگاه (OBE,SCL)	۰ درصد	۰	۰	کارگاه روش های نوین تدریس برگزار گردد.
۳۲	یادگیری آموزش از راه دور	ایجاد راه کارهای دسترسی دانشجویان به آموزش های آنلاین	معرفی ۲ تن استاد و ۱۰ تن دانشجو، جهت فراگیری آموزش های (E-Laerning Education)	۰ درصد	عدم برگزاری کارگاه	۰	پی دی سی کارگاه آموزش از راه دور را برگزار نماید.
۳۳	ایجاد سهولت دسترسی برای دانشجویان، جهت کسب مهارت ها	معرفی دانشجویان به کارآموزی در مکاتب	معرفی ۱۰ از تن از دانشجویان به دوره های کارآموزی	۱۰۰ درصد	۰	دانشجویان به کارآموزی معرفی گردیده و استاد در زمینه موجود است.	دانشجویان بر علاوه به تدریس آموزی به سایر بخش ها معرفی گردند.
۳۴	بهبود کارایی کتاب خانه	دیجیتال سازی سیستم کتاباری	پایان نامه ی یک تن از دانشجویان آموزش کمپیوتر به به دیجیتال سازی سیستم کتاب داری اختصاص یابد.	۰ درصد	همکاری نکردن در بخش مربوطه	۰	به دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پیش گرد، تا پایان نامه ی یک تن از دانشجویان به دیجیتال سازی سیستم کتاب داری اختصاص یابد.
۳۵	تسهیل جستجو برای منابع علمی و تحقیقی	ایجاد پایگاه های اطلاعاتی آنلاین در باب منابع علمی	حد اقل ۱۰ پایگاه جهت دسترسی آزاد تهیه و معرفی گردد.	۰ درصد	کمیته ی تحقیق و آموزش الکترونیک، پایگاه های منابع علمی را معرفی ننموده است.	۰	کمیته ی تحقیق و آموزش الکترونیک، پایگاه های منابع علمی را به استادان و دانشجویان معرفی نمایند.
۳۶	افزایش استخدام فارغان	هماهنگی با نیازهای بازار کار	حد اقل با ۵ اداره تفاهم صورت گیرد	۰ درصد	۰	۰	یک کمیته تشکیل گردد و با ادارات همکار و ذیفعان بحث صورت گیرد و فارغان این رشته در اولویت قرار گیرد.
۳۷	ایجاد جیودیتابیس ولایت تخار	زمینه سازی با ادارات ذیربط	شهرسازی روی موضوع بحث صورت گیرد.	۰ درصد	پشهاد صورت نگرفته است	۰	در زمینه یک کمیته تشکیل و با ادارات ذی ربط بحث گردد.
۳۸	شریک سازی نتایج یافته های تحقیقات علمی دانشجویان	یافته های پژوهشی دانشجویان با جامعه شریک گردد.	همایش علمی برگزار گردد و نتایج تحقیقات با جامعه شود.	۱۰۰ درصد	همایش برگزار گردیده و نتایج تحقیق شریک ساخته شده است.	۰	۰
۳۹	بهبود ارتقای کیفیت آموزشی و تحقیقی	تلاش در جهت بهبود و تقویت خدمات و محصلات آموزشی و تحقیقی	برای ۴ صنف درسی استادان راهنما تعیین گردد	۱۰۰ درصد	۰	استادان راهنما تعیین و راهنمایی صورت گرفته است	۰

۴۰	بهبود تحقیقات و افزایش اطلاعات	برگزاری چند دور کنفرانس علمی	حد اقل دو دور کنفرانس علمی برگزار گردد.	۸۰ درصد	۰	یک کنفرانس علمی استاد و یک دور کنفرانس علمی دانشجویان برگزار شده است.	تلاش گردد کنفرانش های علمی دیگری نیز برگزار گردد.
۴۱	بهبود تحقیقات معیاری و کاربردی	فراهم سازی امکانات برای تحقیقات میدانی و کاربردی	۴ تحقیق کاربردی و میدانی انجام شود	۵۰ درصد	۰	دو تحقیق کاربردی انجام شده است.	سعی گردد ۲ تحقیق کاربردی دیگری انجام شود
۴۲	توسعه ی تحقیقات علمی	فراهم سازی توسعه ی تحقیقات علمی	معرفی ۶ تن استاد و ۱۰ تن دانشجویان برای یک دور، جهت آشنایی با روش های میدانی	۸۰ درصد	۰	۴ تن استاد و ۱۰ تن دانشجو به آموزشی GIS و SPSS معرفی گردیده اند.	برنامه ی دیگری نیز برگزار گردد.
۴۳	تلاش در جهت افزایش مقالات علمی و تحقیقی استادان و دانشجویان	استادان و دانشجویان تقدیر و تحسین گردند.	۲ تن از استادان و ۳ تن از دانشجویان جهت دست آوردهای علمی و پژوهشی تقدیر گردیدند.	۷۰ درصد		۵ تن از دانشجویان یافته های تحقیقی شان را شریک ساختن و مورد تقدیر قرار گرفتن.	
۴۴	نشر مقالات علمی و تحقیقی استادان و دانشجویان	فراهم سازی زمینه ی نشر مقالات علمی و تحقیقی استادان و دانشجویان	نشر ۸ مقاله ی پژوهشی استادان و دانشجویان در مجله های علمی داخلی و خارجی	۲۰ درصد	۰	استادان و دانشجویان مقالات بیشری نشر نمایند.	
۴۵	تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت تحقیقی برای استادان و دانشجویان، جهت توسعه ی برنامه های علمی- تحقیقی	برنامه های ارتقای علمی و تحقیقی برای استادان و دانشجویان برگزار گردد	۳ تن استاد و ۳۰ تن دانشجو جهت ارتقای ظرفیت معرفی گردند.	۳۰ درصد	۰	در حال حاضر ۳ تن استاد و ۱۲ تن دانشجو در برنامه های ارتقای ظرفیت اشتراک نموده اند.	
۴۶	برگزاری کارگاه GIS و SPSS برای استادان و دانشجویان	کارگاه GIS و SPSS برای استادان و دانشجویان برگزار گردد.	برای ۳۰ تن دانشجو و ۴ تن استاد برای دور حد اقل یک ماه	۷۰ درصد	۰	هر دو کارگاه GIS و SPSS برای استادان و دانشجویان برگزار گردیده است.	
۴۷	برگزاری معرفی کارگاه های پایگاه معتبر و نامعتبر	پیشنهاد برگزاری معرفی پایگاه های معتبر و نامتبر به کمیته ی تحقیق	برای ۲۵ تن دانشجویان و ۴ تن استادان برای یک دور در یک روز.	۰ درصد	۰	کمیته ی تحقیق و آموزش الکترونیک، پایگاه های معتبر و نامعتبر را به دانشجویان و استادان معرفی نمایند.	
۴۸	برگزاری کارگاه راهنمایی پروپوزل نویسی برای پایان نامه	کارگاه پروپوزال نویسی به کمیته ی تحقیق پیشنهاد گردد.	برای ۲۶ تن دانشجویان	۰ درصد	۰	کمیته ی تحقیق کارگاه پروپوزال نویسی برای دانشجویان برگزار نماید.	
۴۹	گسترش روابط کاری با ذینفعان	تلاش در جهت امضای تفاهم نامه های بیشتر با ادارات ذیربط	با ادارات شهرسازی، معارف و شهرداری تفاهم نامه امضا گردد.	۰ درصد	۰	کمیته ی فرهنگی در زمینه همکاری جدید نمایند.	
۵۰	تطبیق و عملی سازی مفاد تفاهم نامه	نیازسنجی تحقیقی صورت گیرد، کارهای مشترک صورت انجام یابد و پروپوزال تهیه و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.	نیاسنجی با ادارات ریاست حفاظت از محیط زیست و ریاست اطلاعات و فرهنگ	۲۰ درصد	۰	برنامه گرفته شده و از ذینفعان دعوت شده و قرار است برنامه های مشترک نیز گرفته شود.	کمیته فرهنگی در زمینه اجرای تفاهم نامه همکاری های جدی نمایند.
۵۱	داشتن اداری سالم و پاسخ گو	تقویت اداره و افزایش پاسخ گویی	ایجاد یک تیم نظارتی بر عملکرد اداره	۸۰ درصد	۰		
۵۲	تطبیق قوانین و فرامین	برگزاری جلسه و اخذ کتبی استادن در زمینه	تطبیق اصول مکافات و مجازات	۸۰ درصد	۰		

۵۳	ایجاد سیستم‌های نظارتی و ارزیابی جهت مبارزه با فساد اداری و سایر تخلفی‌ها و تخلفات	برگزاری جلسه و اخذ کتبی استادن در زمینه	انجام فورم ارزشیابی استادان و فورم فعالیت‌های اکادمیک	۵۰ درصد	۰	فورم فعالیت‌های اکادمیک استادان تکمیل گردیده است.
۵۴	تقویت و بروزرسازی مواد درسی	برگزاری جلسه و اخذ کتبی استادن در زمینه	۶ تن استاد مکلفیت و مسئولیت دارند تا در صورت بروز نبودن مواد درسی، اقدام در بروز بودن مواد درسی نمایند.	۶۰ درصد	۰	اکثریت از استادان مواد درسی شان بروز ساختند. سعی گردد همه‌ی مواد درسی بروز گردد.
۵۵	ارتقای ظرفیت دانشجویان	برنامه‌ی رقابتی راه‌اندازی گردد	مسابقات رقابت مقاله نویسی و کنفرانس برگزار گردد.	۴۰ درصد	۰	کنفرانس مناسبی برگزار گردیده بود که در واقع رقابت بین دانشجویان راه‌اندازی گردیده بود. برنامه‌های رقابتی بیشتری برگزار گردد.

گزارش فوق بعد از مرور پلان تطبیقی دیپارتمنت و دریافت نظریات آمر دیپارتمنت پیرامون درصدی پیشرفت فعالیت‌ها و تطبیق آن، ترتیب گردیده صحت است.

اعضای هیأت نظارت از تطبیق پلان تطبیقی

۱. محترم پوهنبار عزیز احمد سلطانی امضاء
۲. محترم پوهنبار عبدال آمین اکبری امضاء
۳. محترم پوهنبار محبوب‌الله مصدق امضاء

گزارش ربع اول نظارت از تطبیق پلان تطبیقی دیپارتمنت جغرافیا به رویت پلان عملیاتی و استراتژیژیک در جلسه مورخ / / ۱۴۰۴ خورشیدی مطابق / / ۱۴۴۶ قمری، شورای دیپارتمنت جغرافیا مطرح و بعد از تأییدی قید پروتوکول شماره () ثبت کتاب شورا گردید.

پوهنمل عبدالحکیم عرفان

آمر دیپارتمنت جغرافیا

گزارش نظارت از تطبیق پلان تطبیقی دیپارتمنت جغرافیا، از بابت ربع اول در جلسه مورخ / / ۱۴۰۴ خورشیدی مطابق / / ۱۴۴۶ قمری، کمیته‌ی تدوین و نظارت از تطبیق پلان استراتژیژیک، مطرح و بعد از تأییدی طی پروتوکول شماره () ثبت کتاب شورا گردید.

پوهنوال محمد سالم کریمی

مسؤؤل کمیته‌ی تدوین و نظارت از تطبیق استراتژیژیک

گزارش هیئت نظارت از تطبیق پلان تطبیقی دیپارتمنت جغرافیا، از بابت ربع اول که به رویت پلان عملیاتی و استراتژیژیک تهیه گردیده، در جلسه‌ی مؤرخ / / ۱۴۰۴ خورشیدی، مطابق / / ۱۴۴ قمری مطرح و طی پروتوکول شماره () مورد تأیید قرار گرفت.

با احترام

شیخ احسان‌الله اُسامه

رئیس دانشکده‌ی تعلیم و تربیه